
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0023 de 2022-01-19 cuyo Objeto: BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DAR SOPORTE A LOS APLICATIVOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL-CASANARE.

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2022-04-19

En el municipio de Hato Corozal, a los Diecinueve(19) días del mes de Abril de 2022, se reunieron JULIETH GISSELA BERNAL RINCON, SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte DEXY YURIBEL HURTADO MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118649803 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**CONTRATO No.:** 0023

**FECHA DEL CONTRATO:** 2022-01-19

**OBJETO DEL CONTRATO:** BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DAR SOPORTE A LOS APLICATIVOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL-CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Seis (6) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2022-01-20

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2022-07-19

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-



**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2022-07-19

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$18.600.000,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$18.600.000,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** DEXY YURIBEL HURTADO MARTINEZ

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0023 de 2022-01-19 cuyo Objeto: BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DAR SOPORTE A LOS APLICATIVOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL-CASANARE.


**SUPERVISOR:** JULIETH GISSELA BERNAL RINCON

**INTERVENTOR:**

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$18.600.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$18.600.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
PRESENTE INFORME	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
POR EJECUTAR	\$9.300.000,00		
TOTAL	\$18.600.000,00	\$0,00	\$9.300.000,00

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: \$3.100.000,00 M.L.C.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diecinueve(19) días del mes de Abril del 2022.

  
**JULIETH GISSELA BERNAL RINCON**  
**SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO**  
**SUPERVISOR(A)**

  
**DEXY YURIBEL HURTADO MARTINEZ**  
**Contratista**

  
**Elaboró: JULIETH GISSELA BERNAL RINCON**