



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| TIPO DE CONTRATO              | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  |
| CONTRATO No.                  | 0170  |
| OBJETO DEL CONTRATO           | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL    | Dos (2) MESES   |
| PLAZO DEL ADICIONAL           |   |
| FECHA DE INICIO               | 2021-11-08  |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 2022-01-07  |
| VALOR DEL CONTRATO            | \$79.974.089,00 M.L.C.  |
| CONTRATISTA                   | SOLUCIONES INGENIERIA FDG SAS   |
| SUPERVISOR                    | EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA   |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ZORAIDA MARTINEZ ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 68304226 de TAME, representante legal de(la) SOLUCIONES INGENIERIA FDG SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

| DESCRIPCIÓN   | VALOR CONTRATO  | VALOR CONTRATO ADICIONAL |
|---|-----------------|--------------------------|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE | \$79.974.089,00 | \$0,00                   |
| <b>Valor Total</b>  |                 | <b>\$79.974.089,00</b>   |

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES: .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintinueve(29) días del mes de Diciembre de 2021.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Supervisor(a)

ZORAIDA MARTINEZ ROJAS R/L SOLUCIONES  
INGENIERIA FDG SAS  
Contratista