



NIT. 800012638-2

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0194

CONTRATO No.	0194
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-03
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S
NIT	901458259-5
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-09
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2021-12-15
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Seis (6) DIAS
OBJETO	SUMINISTRO DE CUÑETES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION "EMBELLECIMIENTO" DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE
VALOR	\$25.400.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Quince(15) días del mes de Diciembre del 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GREISY KATHERINE ARIAS CASAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118551062 de YOPAL, representante legal de(l-la) ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0194 del 2021-12-03 por un periodo de Seis (6) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Por motivos de cierre y tráfico restringido en las vías del país hacia el llano, el pedido con lugar de origen desde el norte del país tiene retrasos para llegar al municipio en los días contractuales, se estima que con dicho plazo de suspensión este impase sea subsanado y se pueda culminar el suministro de dichos materiales.

Observaciones:

en caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


GREISY KATHERINE ARIAS CASAS R/L ANDROMEDA
GCS SERVICIOS S.A.S
Contratista