



### ACTA PARCIAL No. 02

**CONTRATO:** No. MHC-CMA-005-2015

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL R/L LUIS ANGEL BARRERA CHAPARRO

**OBJETO:** "REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y FORMULACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO) DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT), PARA EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CAS)."

**VALOR ACTA PARCIAL:** \$195.218.925°° desde 22 de Julio 2015-hasta 30 de Noviembre de 2015

**VALOR CONTRATO** \$ 449.999.999°°

**FECHA DE INICIO:** MARZO 12 DE 2015

**FECHA TERMINACION:** NOVIEMBRE 11 DE 2015

**INTERVENTOR:** PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA R/L LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO

**SUPERVISOR:** EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**DURACIÓN:** OCHO (8) MESES

**RECIBIDO**  
ALCALDIA DE HATO COROZAL  
Jurídica  
30 DEC 2015

Radicado: \_\_\_\_\_  
Hora: 3:33 Pm No. Folios: 43  
Recibe: Diego Sandoval  
Entrega: Jeyrey Ayra

Descripción	Valor Contrato	Valor Ejecutado	Valor Anticipado y Amortización	Valor a Pagar o Cancelado
Valor del Contrato	\$ 449.999.999°°		-----	
Valor Acta No1		\$ 187.281.074°°	-----	
Valor Presente Acta No2		\$195.218.925		\$195.218.925
Saldo por Ejecutar		\$67.499.999,80°°	-----	
TOTALES	\$ 449.999.999°°	\$ 449.999.999°°	-----	\$195.218.925

En Hato Corozal Casanare a los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil quince (2015), se reunieron las personas mencionadas con el fin de suscribir el acta parcial No.2 del contrato No. MHC-CMA-0005-2015, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos.

Se deja constancia que se viene cumpliendo con los requerimientos contenidos en la cláusula tercera del contrato.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"Yo, Hago Parte De La Solución!!!"



Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Hato Corozal Casanare el día TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE del 2015

**LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO**  
R/L PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA  
S.A.S.

**LUIS ANGEL BARRERA CHAPARRO**  
R/L UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL

**ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
SUPERVISOR