



NIT. 800012638-2

## ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	0054
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR KITS DE ASEO Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN EN CASA A LOS SEGMENTOS POBLACIONALES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA ANTE LA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS-COVID19.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	cinco (5) DIAS
FECHA DE INICIO	2020-04-16
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2020-04-30
VALOR DEL CONTRATO	\$144.856.986,00 M.L.C.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES SUMINISTRO Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S
SUPERVISOR	MARCOS ELADIO NIETO

En Hato Corozal - Casanare, a los Treinta(30) días del mes de Abril de 2020, se reunieron MARCOS ELADIO NIETO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte KAREN DAYANA TRASLAVIÑA LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116498592 de ARAUQUITA, representante legal de(la) CONSTRUCCIONES SUMINISTRO Y CONSULTORIAS MANUELA S.A.S en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE SUMINISTRO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
SUMINISTRAR KITS DE ASEO Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN EN CASA A LOS SEGMENTOS POBLACIONALES QUE INTEGRAN EL GRUPO DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA ANTE LA CRISIS	\$144.856.986,00	\$0,00



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

HUMANITARIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS-COVID19.		
	Valor Total	\$144.856.986,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE SUMINISTRO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Treinta (30) días del mes de abril de 2020.

  
**MARCOS ELADIO NIETO**  
Supervisor(a)

  
**KAREN DAYANA TRASLAVIÑA LOPEZ R/L**  
CONSTRUCCIONES SUMINISTRO Y  
CONSULTORIAS MANUELA S.A.S  
Contratista