


 NTT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 3		

1 de 3

ACTA ACLARATORIA DE MUTUO ACUERDO

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01.043	
FECHA:	23 DE JUNIO 2020	
HORA DE INICIO:	09:0 AM	
HORA DE TERMINACIÓN:	10:00 AM	
SITIO DE REUNIÓN:	Oficina de la Secretaría de desarrollo Social, integral y Productivo	
ASISTENTE	REPRESENTANTE DE	FIRMA
MARCOS ELADIO NIETO Supervisor.	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO	
GEOVANI AGUILAR PEN Contratista.	PROFESIONAL INDEPENDIENTE.	
ASUNTOS ATRATAR		
<ul style="list-style-type: none"> • ACTA ACLARATORIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01.043 		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes. 1. Análisis sobre el avance de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01-0043 del 5 de Marzo de 2020 CUYO OBJETO ES: " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE UN MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURA EN VACUNACIÓN Y BÚSQUEDAS ACTIVAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS DE LOS EVENTOS COMPATIBLES CON LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN EL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL – CASANARE. 2. Plazo: Dos (2) Meses 3. Valor: Diez Millones de Pesos (\$ 10.000.000) 		
Decisiones respecto a la ejecución del contrato de Prestación de Servicios.		

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA	Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 3		

2 de 3

El Secretario de desarrollo Social, integral y Productivo saluda a los presentes, y expone la causal de la citación a esta reunión manifestando que, por petición verbal realizada por el contratista, se hace necesario reiniciar las actividades del presente contrato de prestación de servicios y por motivos de la situación actual del país debido a la pandemia por el SARS-COV-2 (COVID-19) Se determina establecer las fechas de reinicio y terminación del mismo.

Seguidamente, el contratista el señor GEOVANI AGUILAR PEÑA, toma la palabra en donde ratifica lo expresado por el supervisor del contrato y manifiesta que por los decretos y resoluciones de orden nacional, departamental y municipal, decretos y resoluciones presidenciales entre ellas decreto 847 de 14 de junio de 2020, decreto 637 de 6 de mayo de 2020, es posible continuar ejecutando las actividades relacionadas en el mismo, ya que por ser parte del sector salud estoy dentro de las excepciones y es posible realizar dichas actividades; hoy fecha de reinicio, el día 23 de junio de 2020.



Entonces las fechas a tener presente son las siguientes:

FECHA DE REPORTE:	23	06	2020
-------------------	----	----	------

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110.10.01.043
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL CASANARE
CONTRATISTA	GEOVANI AGUILAR PEÑA
No. DE IDENTIFICACION	96.125.504 DE SARAVERA ARAUCA
FECHA DE MINUTA	05 DE MARZO
SUPERVISOR	MARCOS ELADIO NIETO
FECHA DE INICIO	13 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	12 DE MAYO DE 2020

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – 6378214 Palacio Municipal
 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co
 Hato Corozal – Casanare "Alto y Sostenible" Página 2 de 3

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-PI-FI	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ACTA	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 3		

3 de 3

SUSPENSION	30 DE ABRIL
TIEMPO DE SUSPENSION SOLICITADO	58 DIAS
ACTA DE RENUNCIA	17 DE JUNIO
ACTA DE REINICIO	23 DE JUNIO
TIEMPO DE SUSPENSION EJECUTADO	55 DIAS
ACTA DE TERMINACION FINAL	04 DE JULIO

DECISIONES TOMADAS

1. Por mutuo acuerdo entre el contratista y supervisor quedan las fechas descritas anteriormente para la ejecución del contrato

COMPROMISOS

Dar cumplimiento por parte del contratista en las fechas establecidas

Culminada la reunión, se suscribe la presente acta el día veintitrés (23) de junio de 2020 siendo las 10:00 AM.


MARCOS ELADIO NIETO

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


GEOVANI AGUILAR PEÑA
 CONTRATISTA



DR. GEOVANI AGUILAR PEÑA
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y AUDITORIA DE LA
CALIDAD EN SALUD



Hato corozal 17 de junio de 2020

Sr.

MARCO ELADIO NIETO

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo
MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

RECIBIDO
ALCALDIA DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

17 JUN 2020

Radicado:
Hora: 9:30 am No. Folios: 1
Recibe: LINA CRZ.
Firma: GEOVANI AGUILAR PEÑA

REF. OFICIO SOLICITUD DE RENUNCIA A SUSPENSION.

Cordial saludo

En el presente oficio hago llegar la solicitud de renuncia al tiempo inicial pedido de suspensión del presente contrato ya que por los decretos y resoluciones presidenciales entre ellas decreto 847 de 14 de junio de 2020, decreto 637 de 6 de mayo de 2020, es posible continuar ejecutando las actividades relacionadas en el mismo, ya que por ser parte del sector salud estoy dentro de las excepciones y es posible realizar dichas actividades; doy como posible fecha de inicio el día 23 de junio de 2020.

Agradezco la atención y colaboración a la presente

GEOVANI AGUILAR PEÑA
C.c. 96.125.504
Profesional contratante

Cato Corozal - Casanare
Carrera 08 # 12 - 22 B el Centro