



NIT. 800012638-2


ACTA DE SUSPENSIÓN


CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0161

| | |
|----------------------|--|
| CONTRATO No. | 0161 |
| FECHA DEL CONTRATO | 2020-12-17 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE |
| NIT | 900226651-0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2020-12-23 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Ocho (8) DIAS |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2020-12-29 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Veinte (20) DIAS |
| OBJETO | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEPO LIBRE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE |
| VALOR | \$24.000.000,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del 2020 , se reunieron MARCOS ELADIO NIETO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ROSEMBERTH ALBARRACIN RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74812553 de NUNCHIA, representante legal de(l-la) FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0161 del 2020-12-17 por un periodo de Veinte (20) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:


MARCOS ELADIO NIETO
Supervisor(a)


ROSEMBERTH ALBARRACIN RIVERA R/L FUNDACION
AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE
Contratista