



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.	0131
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SANTA RITA Y LAS ENRAMADAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Tres (3) MESES
PLAZO DEL ADICIONAL	Cuatro (4) MESES
FECHA DE INICIO	2020-10-30
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2021-01-29
FECHA PRORROGA N°1	2021-01-29
FECHA PRORROGA N°2	2021-02-26
FECHA PRORROGA N°3	2021-03-29
VALOR DEL CONTRATO	\$209.090.574,00 M.L.C.
CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte JORGE IGNACIO FRANCO AMEZQUITA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9432254 de YOPAL, representante legal de(l-la) EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.



NIT. 800012638-2

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SANTA RITA Y LAS ENRAMADAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$209.090.574,00	\$0,00
	Valor Total	\$209.090.574,00


La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2021.


EDISSON FERNEY AYALA PANQUEVA

Supervisor(a)


JORGE IGNACIO FRANCO AMEZCUITA R/L
EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO
EPHAC S.A.E.S.P
Contratista