



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.	0073
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS - DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Seis (6) MESES
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2021-06-01
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2021-11-30
VALOR DEL CONTRATO	\$29.971.960,00 M.L.C.
CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Un(01) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte JORGE IGNACIO FRANCO AMEZQUITA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9432254 de YOPAL, representante legal de(la) EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS - DEL MUNICIPIO DE HATO	\$29.971.960,00	\$0,00



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

COROZAL, CASANARE.		
	Valor Total	\$29.971.960,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

OBSERVACIONES: .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Un(01) días del mes de Diciembre de 2021.

EDISSON FERNEY YAYA PANQUEVA

Supervisor(a)

Jorge Ignacio Franco Amezcuita R/L
Jorge Ignacio Franco Amezcuita R/L
EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO
EPHAC S.A.E.S.P
Contratista