

	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>		<b>Fecha</b>				
	<b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>		0	9	1	2	2020
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL						
	"Alto y Sostenible 2020-2023"		DD	MM	AA		

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. MHC - CMA - 005 -2015**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del supervisor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del Supervisor del mismo.

**CONTRATO No.** \_\_\_\_\_ **MHC - CMA - 005** de **12 DE FEBRERO DE 2015**

**CONTRATACIÓN DIRECTA :** ☐

**CONVOCATORIA PÚBLICA :** ☒ **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

REALIZAR LA REVISION Y FORMULACION DE TODOS LOS COMPONENTES DE (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO) DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO (EOT), PARA EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** OCHO (8) MESES

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**

12	3	2015
----	---	------

**FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO:**

9	12	2019
---	----	------

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL  
R/L LUIS ANGEL BARRERA CHAPARRO

**SUPERVISOR:** SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron:  
el señor **LUIS ANGEL BARRERA CHAPARRO** Identificado con cc. N° 74,814,494 de Yopal - Casanare  
y R/L de la firma contratista **UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL** en su calidad de contratista y el Ing. **EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA** en su calidad de supervisor designado, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyos servicios ejecutados y terminados fueron entregados por el contratista.

**A. ESTADO FINANCIERO**

**1. Datos Generales**

Valor Inicial del contrato	\$449.999.999,00	Valor servicio más ajustes	\$449.999.999,00
Valor Adiciones	\$0	Valor Anticipo	
Valor de la orden mas adiciones	\$449.999.999,00	Valor Anticipo Amortizado	
Valor ejecutado	\$449.999.999,00	Valor anticipo por amortizar	
		Valor Ajustes	

**2. Reservas presupuestales.**

Las reservas presupuestales que amparan los servicios prestados y los ajustes causados son los siguientes:

Reservas Presupuestales.				
No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
238	26-feb-15	2030210010105	Elaboracion y actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial	\$188.137.408,00
239	26-feb-15	2030210010104	Elaboracion y actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial	\$79.431.512,00
240	27-feb-15	2030210010103	Elaboracion y actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial	\$182.431.079,00

	<b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>				<b>Fecha</b>		
	<b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>				0	9	1
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL				2	2020	
	"Alto y Sostenible 2020-2023"				DD	MM	AA

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. MHC - CMA - 005 -2015**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

**B. ESTADO LEGAL**

**1. Actas**

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	Iniciación	12 de Marzo de 2015
3	Terminación	9 de Diciembre de 2019
4	Recibo Final	2 de Octubre de 2020
5	Liquidación	09 de Diciembre de 2020

**2. Garantías**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	POLIZA No.	CERTIF VIGENCIA MODIFICA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000038572	12/02/2015 hasta 04/05/2020			\$4.499.999.990,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	605-47-994000038572	12/02/2015 hasta 01/01/2023			\$4.499.999.990,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	605-47-994000038572	12/02/2015 hasta 30/10/2021			\$4.499.999.990,00

**C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 449.999.999,00		
VALOR ACTA PARCIAL 1			\$ 187.281.074,00
VALOR ACTA PARCIAL 2			\$ 195.218.925,00
VALOR EJECUTADO		\$ 449.999.999,00	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR SANCIONES			
VALOR PRESENTE ACTA			\$ 67.500.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 449.999.999,00</b>	<b>\$ 449.999.999,00</b>	<b>\$ 449.999.999,00</b>
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA</b>			<b>\$ 67.500.000,00</b>

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: **\$67.500.000,00** por concepto de la presente liquidación que se pagara con cargo a: 2030210010105 2030210010104 2030210010103 Elaboración y actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de dos mil Veinte (2020.)

Firma

**LUIS ANGEL BARRERA CHAPARRO R/L. UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL**

Contratista

Firma

**SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL**  
**ING. EDISSON FERNE AYÁ PANQUEVA**  
 Supervisor Designado  
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial

Firma

**DARÍO YESID GARCÍA BARRAY**  
 Vo.Bo. Alcalde Municipal Hato Corozal