



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.	0192
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO CON SISTEMA DE POTABILIZACIÓN Y BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2021-12-06
FECHA TERMINACIÓN FINAL	2022-01-13
VALOR DEL CONTRATO	\$25.400.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Trece (13) días del mes de Enero de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EGDY FABIOLA ANTOLINEZ REYES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 47439119 de YOPAL, representante legal de(la) EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO CON SISTEMA DE POTABILIZACIÓN Y BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.	\$25.400.000,00	\$0,00
	Valor Total	\$25.400.000,00



NIT. 800012638-2


ACTA DE TERMINACIÓN

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Trece (13) días del mes de Enero de 2022.


EDISSON FERNEY AYAPANQUEVA
Supervisor(a)


EGDY FABIOLA ANTOLINEZ REYES R/L EMPRESAS
PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPAC S.A.E.S.P
Contratista