



NIT. 800012638-2
ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO DE SUMINSTRO N° 110.10.03-0167 DEL 2020-12-30

CONTRATO No.	N° 110.10.03-0167
FECHA DEL CONTRATO	2020-12-30
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	PAOLA ANDREA SANTOS MORA
NIT	53009417-1
FECHA ACTA DE INICIO	2020-12-30
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2020-01-07
DÍAS DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
VALOR	\$100.479.351,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los (08) días del mes de enero del 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte PAOLA ANDREA SANTOS MORA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 53.009.417 expedida en Bogotá, con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE SUMINSTRO N° 110.10.03-0167 DEL 2020-12-30, por un periodo de QUINCE (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma, estableciendo como fecha de reinicio del contrato el 29 de enero de 2021.


Observaciones:

Causal de suspensión: Situaciones ajenas a la voluntad del contratista que de una u otra forma han afectado los tiempos de entrega de los elementos que en desarrollo del contrato de suministro No. 110.10.03 167 del 30 de Diciembre de 2020, que se deben entregar al municipio.

Estas situaciones son el reflejo de la crisis que actualmente vive el país a causa del COVID-19 y que ha generado traumatismos en diferentes sectores de la economía en el país causando demoras en el envío de la mercancía por parte de los proveedores y de las empresas de transporte a través de la cuales se han despachado los artículos requeridos el contratista, como también otros proveedores no han iniciado operaciones comerciales en este año.

Así las cosas y teniendo en cuenta que las situaciones presentadas son atípicas y ajenas a al control del contratista, es que se solicita se suspenda el contrato de suministro No. 110.10.03 167 por el término de 15 días.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


PAOLA ANDREA SANTOS MORA
53.009.417 expedida en Bogotá
Contratista