

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	 HATO COROZAL ALTO + SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE	
	ACTA DE TERMINACIÓN	
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	0091
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TAPAS DE ALCANTARILLADO EN HIERRO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, EN LA PARTE INTERNA DE LA TAPA, PARA POZOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2022-04-22
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2022-05-21
VALOR DEL CONTRATO	\$13.994.400,00 M.L.C.
CONTRATISTA	HOLDER PARRA GIRON
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veinte(20) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte HOLDER PARRA GIRON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6965035 de HATO COROZAL en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE SUMINISTRO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.


DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
SUMINISTRO DE TAPAS DE ALCANTARILLADO EN HIERRO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, EN LA PARTE INTERNA DE LA TAPA, PARA POZOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$13.994.400,00	\$0,00
	Valor Total	\$13.994.400,00


La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE SUMINISTRO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO.

OBSERVACIONES: ---

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
ACTA DE TERMINACIÓN			
Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022	Página 2 de 2

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veinte(20) días del mes de Mayo de 2022.


EDISSON FERNEY AYAPANQUEVA
Supervisor(a)


HOLDER PARRA GIRON
Contratista