



NIT. 800012638-2

**ACTA DE TERMINACIÓN**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
<b>CONTRATO No.</b>	0076
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Cuatro (4) Meses
<b>PLAZO DE PRORROGA N° 1</b>	Dos (02) Meses, veinte (20) Días
<b>PLAZO DE PRORROGA N° 2</b>	Un (01) Mes
<b>FECHA DE INICIO</b>	2021-06-09
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL</b>	2022-01-27
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$305.344.973,00 M.L.C.
<b>CONTRATISTA</b>	EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P
<b>SUPERVISOR</b>	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintisiete (27) días del mes de Enero de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte EGDY FABIOLA ANTOLINEZ REYES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 47439119 de YOPAL, representante legal de(l-la) EMPRESAS PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$305.344.973,00	\$0,00
	<b>Valor Total</b>	<b>\$305.344.973,00</b>

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hacereferencia el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se





NIT. 800012638-2  
ACTA DE TERMINACIÓN

compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

**OBSERVACIONES: .**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintisiete (27) días del mes de Enero de 2022.

  
EDISSON FERREY AYA PANQUEVA  
Supervisor(a)

  
EGDY FABIOLA ANTOLINEZ REYES R/L EMPRESAS  
PUBLICA DE HATO COROZAL ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO EPHAC S.A E.S.P  
Contratista