



ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL
CASANARE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN



ACTA DE REINICIO No.1

CONTRATO No _____ DE _____
MHC-CMA-005 12 de febrero de 2015
(Número de Contrato) (Fecha de suscripción)

CONCURSO DE MÉRITOS

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la revisión, ajuste y formulación de todos los componentes (corto, mediano y largo plazo), del esquema de ordenamiento territorial (EOT), para el municipio de Hato Corozal (Cas)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE HATO COROZAL

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

12 DE MARZO DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO

11 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE PRORROGA EN TIEMPO No 01

11 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE PRORROGA EN TIEMPO No 01

UN (01) MES

FECHA DE SUSPENSION No 01

30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01.

CINCO(05) MESES

FECHA AMPLIACION SUSPENSION No 01

29 DE ABRIL DE 2016
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 01.

DOS (2) MESES

FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO

9 DE JULIO DE 2016
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 449.999.999,00

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EOT HATO COROZAL

INTERVENTOR: PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA

SUPERVISOR: ANDERSON ZAMIR ROJAS CORTAZAR

En HATO COROZAL Casanare; a los VEINTIOCHO (28) días del mes JUNIO de 2016

Se reunieron el Ing. LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO en calidad de interventor, el Ing. ANDERSON ZAMIR ROJAS CORTAZAR, secretario de Planeacion en calidad de supervisor y el señor LUIS ÁNGEL BARRERA CHAPARRO, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 74.414.494 de Yopal Casanare, en su calidad de Contratista, con el fin de dar reinicio al Contrato MHC-CMA-005 del 12 de Febrero del 2015

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato anteriormente citado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación y a entregar las pólizas actualizadas según el tiempo de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Hato Corozal - Casanare, a los

VEINTIOCHO (28) días del mes de JUNIO de 2016
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

UNION TEMPORAL EOT HATO COROZAL
R/L LUIS ÁNGEL BARRERA CHAPARRO
Contratista

PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S
Rep. Legal: LUIS ISAURO BUITRAGO ALFONSO
Interventor

ING ANDERSON ZAMIR ROJAS CORTAZAR
Secretario de planeación y política sectorial
Supervisor. Municipio de Hato Corozal