
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0017 de 2022-01-19 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2022-05-18

En el municipio de Hato Corozal, a los Dieciocho(18) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con —, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118649973 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0017

FECHA DEL CONTRATO: 2022-01-19

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis (6) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-01-19

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-07-18

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-07-18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$19.200.000,00 M.L.C.



VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$19.200.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL

SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

INTERVENTOR:

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0017 de 2022-01-19 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$19.200.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$19.200.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
PRESENTE INFORME	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
POR EJECUTAR	\$6.400.000,00		
TOTAL	\$19.200.000,00	\$0,00	\$12.800.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$3.200.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciocho(18) días del mes de Mayo del 2022.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
SECTORIAL
SUPERVISOR(A)


JEFFERISSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL
Contratista

Elaboró: JEFFERISSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL