
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0017 de 2022-01-19 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2022-05-02

En el municipio de Hato Corozal, a los Dos(02) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con —, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118649973 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**CONTRATO No.:** 0017

**FECHA DEL CONTRATO:** 2022-01-19

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Municipio de Hato Corozal Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Seis (6) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2022-01-19

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2022-07-18

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2022-07-18

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$19.200.000,00 M.L.C.



**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$19.200.000,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL

**SUPERVISOR:** EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**INTERVENTOR:**

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0017 de 2022-01-19 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS AFINES DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$19.200.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$19.200.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
PRESENTE INFORME	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
POR EJECUTAR	\$9.600.000,00		
TOTAL	\$19.200.000,00	\$0,00	\$9.600.000,00

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: \$3.200.000,00 M.L.C.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dos(02) días del mes de Mayo del 2022.

  
**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA**  
**SECTORIAL**  
**SUPERVISOR(A)**

  
**JEFFERISSON NORBERTO NUÑEZ VALCARCEL**  
**Contratista**

Elaboró: JAIME GUARNIZO INOCENCIO