
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 2	

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-07-05

En el municipio de Hato Corozal, a los Cinco (05) días del mes de Julio de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS de conformidad con „ el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 91275922 de BUCARAMANGA, representante legal de(l-la) UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 0204

FECHA DEL CONTRATO: 2022-11-11

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El municipio de Hato Corozal se ubica al norte de Casanare en la región de la Orinoquia, se encuentra situado a una altitud de 250 m.s.n.m, su temperatura media es de 27° C, limita al norte con el departamento de Arauca, por el Oriente con el departamento de Arauca, por el Sur con el municipio de Paz de Ariporo y por el Occidente con los municipios de Sácamá y Paz de Ariporo. El casco urbano del municipio dista de Bogotá aproximadamente 472 km y de la capital del departamento Yopal 136 Km. Su principal vía de comunicación con el resto del departamento y con Venezuela en dirección Norte es la vía Marginal de la Selva. Geográficamente el municipio de Hato Corozal se encuentra localizado en las planchas 1:100.000 No 154, 155, 156, 157, 158, 174 y 175 del IGAC. Geomorfológicamente se identifican dos zonas muy marcadas, en la parte occidental del municipio se encuentra el piedemonte llanero con estructuras y fallas, y hacia el oriente se evidencia una geomorfología plana muy susceptible a inundaciones. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Nueve (9) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:



FECHA DE INICIO: 2022-11-21

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-08-20

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0204 de 2022-11-11 cuyo Objeto: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-08-20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$653.514.867,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$653.514.867,00 M.L.C.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL HATOCOROZAL

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA


APOYO A LA SUPERVISIÓN: ANTONIO JOSE ESTEBAN CAMPUZANO

INTERVENTOR: CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$653.514.867,00	\$261.405.946,80	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$653.514.867,00	\$261.405.946,80	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$328.852.001,28	\$131.540.800,51	\$197.311.200,77
POR EJECUTAR	\$324.662.865,72		
TOTAL	\$653.514.867,00	\$131.540.800,51	\$197.311.200,77


VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$197.311.200,77 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Cinco (05) días del mes de Julio del 2023.



ANA FERNANDA SOTO DAZA

**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
SECTORIAL**
SUPERVISOR(A)


CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD S.A.S ZOMAC
R/L JAVIER DARIO DELGADO VARGAS
Interventor(a)


RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA R/L UNION
TEMPORAL PLANIFICACION TERRITORIAL
HATOCOROZAL

Contratista


ANTONIO JOSE ESTEBAN CAMPUZANO
Apoyo a la Supervisión