

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO CELEBRADO EN EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR No. 0057 de 2022-01-26 cuyo Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONTRACTVS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 4 de 2022-09-02

En el municipio de Hato Corozal, a los Dos(02) días del mes de Septiembre de 2022, se reunieron JULIETH GISSELA BERNAL RINCON, SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte GABRIEL FERNANDO HOYOS VEGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74849197 de OROCUE, representante legal de(I-la) SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO CELEBRADO EN EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

CONTRATO No.: 0057

FECHA DEL CONTRATO: 2022-01-26

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONTRACTVS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis (6) MESES Y Quince (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-01-28

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-08-11

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-08-11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$29.545.458,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$29.545.458,00 M.L.C.

CONTRATISTA: SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S

SUPERVISOR: JULIETH GISSELA BERNAL RINCON

INTERVENTOR:

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA PARCIAL		
	Código: PA-GJC-P13	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2


Acta de Recibo Parcial No. 4 del CONTRATO CELEBRADO EN EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR No. 0057 de 2022-01-26 cuyo Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONTRACTVS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE.

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$29.545.458,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$29.545.458,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$4.545.455,00	\$0,00	\$4.545.455,00
VALOR INFORME No. 2	\$4.545.455,00	\$0,00	\$4.545.455,00
VALOR INFORME No. 3	\$4.545.455,00	\$0,00	\$4.545.455,00
PRESENTE INFORME	\$4.545.455,00	\$0,00	\$4.545.455,00
POR EJECUTAR	\$11.363.638,00		
TOTAL	\$29.545.458,00	\$0,00	\$18.181.820,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: \$4.545.455,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dos(02) días del mes de Septiembre del 2022.


JULIETH GISSELA BERNAL RINCON
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR(A)


GABRIEL FERNANDO HOYOS VEGA R/L SISOFIT
SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S
Contratista


Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA