



Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0131 de 2021-09-07 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO GEOGRAFO Y AMBIENTAL PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS FISCALES, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, QUE TRATAN LA LEY 137 DE 1959 Y EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 708 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019, LA LEY 1001 DE 2005, LA LEY 2044 DE 2020 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

**ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2021-12-27**

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintisiete(27) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JOSE ANTONIO ESTEBAN CAMPUZANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118650196 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**CONTRATO No.:** 0131

**FECHA DEL CONTRATO:** 2021-09-07

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO GEOGRAFO Y AMBIENTAL PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS FISCALES, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, QUE TRATAN LA LEY 137 DE 1959 Y EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 708 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019, LA LEY 1001 DE 2005, LA LEY 2044 DE 2020 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Municipio de Hato Corozal (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Tres (3) MESES Y Veinticinco (25) DIAS

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2021-09-07

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2021-12-31

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2021-12-31

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$16.666.605,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$16.666.605,00 M.L.C.



Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0131 de 2021-09-07 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO GEOGRAFO Y AMBIENTAL PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS FISCALES, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, QUE TRATAN LA LEY 137 DE 1959 Y EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 708 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019, LA LEY 1001 DE 2005, LA LEY 2044 DE 2020 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

**CONTRATISTA:** JOSE ANTONIO ESTEBAN CAMPUZANO


**SUPERVISOR:** EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**INTERVENTOR:**

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$16.666.605,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$16.666.605,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$4.347.810,00	\$0,00	\$4.347.810,00
VALOR INFORME No. 2	\$4.347.810,00	\$0,00	\$4.347.810,00
PRESENTE INFORME	\$4.347.810,00	\$0,00	\$4.347.810,00
POR EJECUTAR	\$3.623.175,00		
TOTAL	\$16.666.605,00	\$0,00	\$13.043.430,00

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3:** \$4.347.810,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintisiete(27) días del mes de Diciembre del 2021.

  
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL  
SUPERVISOR(A)

  
JOSE ANTONIO ESTEBAN CAMPUZANO  
Contratista

Elaboró: JEFERSSON NUÑEZ