



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	0195
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2021-12-13
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2021-12-31
VALOR DEL CONTRATO	\$20.800.000,00 M.L.C.
CONTRATISTA	ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GREISY KATHERINE ARIAS CASAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118551062 de YOPAL, representante legal de(la) ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE	\$20.800.000,00	\$0,00
	Valor Total	\$20.800.000,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES:



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2021.

EDISSON FERNÉY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)

GREISY KATHERINE ARIAS CASAS R/L
ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S
Contratista