



Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del  
Municipio de Trinidad  
AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P.  
NIT 844.002.929 – 8  
ACTA DE RECIBO

ACTA RECIBO  
CÓDIGO :01-03  
VERSIÓN: 1  
FECHA DE APROBACIÓN:  
30/12/2013

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0001 de 2023-05-23 cuyo Objeto: Objeto Contrato

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

**CONTRATO No.:** 0001

**FECHA DEL CONTRATO:** 2023-05-23

**OBJETO DEL CONTRATO:** Objeto Contrato

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Descripción Lugar Ejecución (CASANARE [TRINIDAD])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Un (1) MES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:** Un (1) MES

**FECHA INICIO:** 2023-06-01

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2023-06-30

**VALOR INICIAL CONTRATO:** \$5.000,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** ANDRY LEYFER CAMACHO VARGAS

**SUPERVISOR:** POLICARPO GALINDO

**INTERVENTOR:**

**PRÓRROGAS:**

Prórroga No.	Tiempo
-	-

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

**ADICIONES:**

Adición No.	Valor (M.L.C.)
-	-

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS:**

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y AJUSTES:**

La interventoría presentó y fueron tramitadas 1 acta de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de 2023-05-23 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA por un valor de \$5.000,00 M.L.C. por obra ejecutada y por \$0,00 M.L.C. por ajustes.

**PÓLIZA DE ESTABILIDAD:**

El Contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS:**

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 2023-05-27 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y ésta la recibe.

AGUA VITAL TRINIDAD S.A.  
E.S.P.



**Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo del  
Municipio de Trinidad  
AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P  
NIT 844.002.929 – 8  
ACTA DE RECIBO**

**ACTA RECIBO  
CÓDIGO :01-03  
VERSIÓN: 1  
FECHA DE APROBACIÓN:  
30/12/2013**

Acta de Recibo No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0001 de 2023-05-23 cuyo Objeto: Objeto Contrato

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia al contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

**Nota:** Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. . del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintisiete(27) días del mes de Mayo del 2023.

**POLICARPO GALINDO  
Supervisor(a)**

**ANDRY LEYFER CAMACHO VARGAS  
Contratista**

**AGUA VITAL TRINIDAD S.A  
E.S.P  
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO**