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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0189

	CONTRATO No.
	0189

	FECHA DEL CONTRATO
	2022-10-06

	CONTRATANTE
	ALCALDÍA HATO COROZAL

	CONTRATISTA
	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

	NIT
	7362370-9

	FECHA ACTA DE INICIO
	2022-11-08

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Dos  (2) MESES

	FECHA DE SUSPENSIÓN
	2022-12-30

	DÍAS DE SUSPENSIÓN
	Treinta  (30) DIAS

	OBJETO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	VALOR
	$414.903.366,00 M.L.C.



En Hato Corozal - Casanare, a los Treinta(30) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, HOLDER PARRA GIRON y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0189 del 2022-10-06 por un periodo de Treinta  (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:
En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.




	ANA FERNANDA SOTO DAZA
	HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

	Supervisor(a) 
	Contratista

	
	

	

	

	HOLDER PARRA GIRON Interventor(a)
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