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TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÙBLICA

CONTRATO No. 0094

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE CINCO (05) CASETAS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UNA (01) CASETA DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA 
POTABLE DISTRIBUIDAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL Quince (15) DIAS

PLAZO DEL ADICIONAL

FECHA DE INICIO 2022-05-17

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL 2022-05-31

VALOR DEL CONTRATO $4.645.261,00 M.L.C.

CONTRATISTA HOLDER PARRA GIRON

SUPERVISOR EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Treinta y Uno(31) dlas del mes de Mayo de 2022, se reunieron EDISSON 
FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÌTICA SECTORIAL, quien actua en su 
calidad de supervisor, y por otra parte HOLDER PARRA GIRON, identificado(a) con cédula de ciudadanla 
6965035 de HATO COROZAL en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA 
PÙBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto 
contratado.

DESCRIPCIÓN VALOR CONTRATO VALOR CONTRATO ADICIONAL
MANTENIMIENTO DE CINCO (05) 
CASETAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
UNA (01 ) CASETA DE MUESTREO 
DE CALIDAD DE AGUA POTABLE 
DISTRIBUIDAS EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HATO COROZAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE

$4.645.261,00 $0,00

Valor Total $4.645.261,00

La temninación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligadones a que hace 
referencia el CONTRATO DE OBRA PÙBLICA y las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se 
compromete a mantener las garantlas de confbrmidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÙBLICA.

OBSERVACIONES:
1



NIT.800012638-2

GESTIÓN JURIDICAY CONTRACTUAL ir
ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE

ACTA DE TERMINACIÓN H A T Q C Q R Q Z A L

Código: PA-GJC-P19 Versión: 02 Fecha: 21/01/2022
Pàgina 2 de 2

Para constancia de lo anterior, firmari la presente acta los que en ella intervinieron el dfa Treinta y Uno(31) dfas
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