GESTION JURIDICAY CONTRACTUAL

ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE

e ACTA DE TERMINACION
NIT.800012638-2 Cédigo: PA-GJC-P19 Version: 02 Fegg:f; ’1031’:'322

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO No. 0209
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,

OBUETO DEL CONTRATO ELN e A AL s e e s
COROZAL CASANARE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL Un (1) MES

PLAZO DEL ADICIONAL

FECHA DE INICIO 2022-11-29

FECHA TERMINACION CONTRACTUAL | 2022-12-28

VALOR DEL CONTRATO $20.000.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA CONSTRUCES INGENIERIA SAS

SUPERVISOR ANA FERNANDA SOTO DAZA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho(28) dias del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA
FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL, quien actia en su
calidad de supervisor, y por otra parte JAIRO FORERO CAMPOS, identificado(a) con cédula de ciudadania
1057574568 de SOGAMOSO, representante legal de(l-la) CONSTRUCES INGENIERIA SAS en su condicion de
Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE CONSULTORIA anteriormente citado, dado que el
contratista cumplié con la ejecucion del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCION VALOR CONTRATO VALOR CONTRATO ADICIONAL

INTERVENTORIA TECNICA, $20.000.000,00 $0,00
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA AMPLIACION DE REDES DE
GAS EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
CASANARE

Valor Total $20.000.000,00

La terminacion del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace
referencia el CONTRATO DE CONSULTORIA y las normas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se
compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE CONSULTORIA.

OBSERVACIONES: En la presenta acta de terminacién, se deja constancia que el acta de liquidacion se
efectuara una vez esté el acta de recibido por parte del contratista y supervisor.
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Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el dia Veintiocho(28) dias del
mes de Diciembre de 2022.

O CAMPOS R/L CONSTRUCES
INGENIERIA SAS

Supervisor{a Contratista



