


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 2		

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN PROFESIONALES N° 110.10.01.017 DEL 04 DE FEBRERO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ

Entre nosotros a saber: **DARIO YESID GARCÍA BARRAY**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N° 79.242.140 expedida en Suba, actuando como representante legal del Municipio de Hato Corozal - Casanare, con Nit. 800012638-2, en su condición de Alcalde elegido por voto popular por el periodo constitucional 2020-2023, de Hato Corozal- Casanare, cargo que tomó posesión el día veintiséis (26) diciembre de 2019, conforme consta en el acta No.1 ante la Notaria Única del Circulo de Hato Corozal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015 y en especial las facultades otorgada por la Ley 136 de 1994 de conformidad con el parágrafo cuarto del artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** la Entidad estatal contratante, por una parte; y por la otra: **DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.118.548.403 Expedida en Yopal-Casanare. se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado Adicionar el Contrato de Prestación de Profesionales No. 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021, previas las siguientes Consideraciones: **1)** Que el Municipio de Hato Corozal, suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021 cuyo objeto es la **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERES AMBIENTAL Y EL SISTEMA MECI-CALIDAD ARTICULADO CON EL MANEJO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG-DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE"**, con un valor de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$25.600.000,00)**,. **2).** Que el tiempo de ejecución del contrato se estipuló en **OCHO (8) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, con fecha de inicio del día cuatro (04) de febrero de 2021. **3).** Que el Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.110.10.01.017, optó por efectuar la Justificación de adición y prórroga soportado en el comité de supervisión de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2021 donde se solicita un adicional en valor y prórroga en el plazo de ejecución del contrato, donde se estudió la posibilidad de adicionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual. **4.)** Que los documentos fueron radicados en la Oficina Asesora Jurídica, para el correspondiente trámite, anexos que hacen parte del presente documento. **5).** Que se hace necesario adicionar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.017 del cuatro de febrero de 2021, en un valor de **NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$9.066.667,00)** y una prórroga en el plazo contractual de dos meses y veinticinco (25) días calendarios. **6).** Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 *"los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."* **7).-** Que la presente adición no supera el 50% del valor total del contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021. **8).-** Que a la fecha de suscripción de la presente adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021 se encuentra vigente. **9).-** Que se cuenta con disponibilidad presupuestal para garantizar la presente erogación. Por lo anterior acordamos:

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021, en un valor de **NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$9.066.667,00)** **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO:** El Municipio de Hato Corozal, Casanare, pagará al contratista el valor total del presente adicional de acuerdo a lo estipulado en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA - IMPUTACIÓN**

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
			Página 2 de 2		

ADICION No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓNS PROFESIONALES N° 110.10.01.017 DEL 04 DE FEBRERO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ

PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se causen en la ejecución de la presente ADICIÓN serán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal:

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CDP A DISPONER	CDP NUMERO	FECHA	ORIGEN DE RECURSOS
223312	SISTEMA DE GESTIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL	\$ 4.533.667,00	0299	01/10/2021	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MÁS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR
224114	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 4.533.667,00	0299	01/10/2021	SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSIÓN LIBRE INVERSION SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MÁS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la cláusula Tercera del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 110.10.01.017 del 04 de febrero de 2021, por el término de **DOS MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. **CLÁUSULA QUINTA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente adición y prórroga, se mantendrán incólumes. **CLÁUSULA SEXTA –** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se publicará en la página del SECOP la presente adición y prórroga dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición. **CLÁUSULA SÉPTIMA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Adicional No 01 y prórroga No 01 requerirá para su perfeccionamiento: la firma de las partes, y para su legalización se requiere: pago de tributos locales Registro Presupuestal.

Para constancia se firma en el Municipio de Hato Corozal, al primer (01) día del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).


DARIO YESID GARCÍA BARRAY
ALCALDE MUNICIPAL


DIVEANA ROCIO MEJIA GONZALEZ
CONTRATISTA


Reviso: **OSCAR BELTRÁN PÉREZ**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica