



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

Acta de Recibo Parcial No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096 de 2021-07-22 cuyo Objeto: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 5 de 2021-12-22

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintidós(22) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO, SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte ANDRES DARIO GARCÍA URREA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118650119 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATO No.: 0096

FECHA DEL CONTRATO: 2021-07-22

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cinco (5) MESES Y Nueve (9) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-07-22

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2021-12-30

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$16.430.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$16.430.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: ANDRES DARIO GARCÍA URREA

SUPERVISOR: MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO

INTERVENTOR:




ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

Acta de Recibo Parcial No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096 de 2021-07-22 cuyo Objeto: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$16.430.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$16.430.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
VALOR INFORME No. 4	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
PRESENTE INFORME	\$3.100.000,00	\$0,00	\$3.100.000,00
POR EJECUTAR	\$930.000,00		
TOTAL	\$16.430.000,00	\$0,00	\$15.500.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: \$3.100.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintidós(22) días del mes de Diciembre del 2021.


MARLY JOHANA EGUEREDO FRANCO
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR(A)


ANDRÉS DARIO GARCÍA URREA
Contratista


Elaboró: ELIZABETH TORRES LIZETH JOHELI