



NIT. 800012638-2


ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0123

CONTRATO No.	0123
FECHA DEL CONTRATO	2020-09-18
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
NIT	900226651-0
FECHA ACTA DE INICIO	2020-09-18
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2020-12-29
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Cero () AÑOS Cero () MESES Y Cincuenta (50) DIAS
OBJETO	SUMINISTRAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA PREPARACIÓN EN CASA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.-PAE
VALOR	\$344.185.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del 2020, se reunieron MARCOS ELADIO NIETO, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ROSEMBERTH ALBARRACIN RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74812553 de NUNCHIA, representante legal de(l-la) FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0123 del 2020-09-18 por un periodo de Cero () AÑOS Cero () MESES Y Cincuenta (50) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:


MARCOS ELADIO NIETO
Supervisor(a)


ROSEMBERTH ALBARRACIN RIVERA R/L FUNDACION
AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE
Contratista