



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	0127
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2021-09-10
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2021-10-09
VALOR DEL CONTRATO	\$24.929.736,00 M.L.C.
CONTRATISTA	D & CO PREOYECTOS E INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte DANIEL FERNANDO ROSERO RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 98394854 de PASTO, representante legal de(l-la) D & CO PREOYECTOS E INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$24.929.736,00	\$0,00
Valor Total		\$24.929.736,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.


OBSERVACIONES: Se realiza acta de terminación anticipada ya que se ejecutaron las actividades al 100%



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintinueve(29) días del mes de Septiembre de 2021.


EDISSON PERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


DANIEL FERNANDO ROSERO RIVERA R/L D & CO
PREYECTOS E INGENIERIA SAS
Contratista